

SPICA-VIS: liste d'actions 2020

- Spécifications scientifiques (Résolutions et $\Delta\lambda$)
- Design entrée
- Décisions LDC/ADC
- Commande V-groove (finalisation choix des positions des fibres, fibres pour sources externes)

- Design spectro
- Commandes, Réalisation pour spectro
- Préparation intégration sur adaptation banc SPICA-FT

- Réception des 6 modules tip/tilt (mars/avril 2020 → CESAR)
- Démontage FRIEND (mai 2020)
- Design détaillé 1 voie entrée, senseur tip/tilt
- Commandes, réalisations

- ICS, OCS design?
- DRS?
- Revue?